GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE FOMENTO

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

ADENDA PARA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2015, RELATIVO AL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA NÚCLEO DE ESTRIBELA EN PONTEVEDRA. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA, Y LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 2013-2016.

Madrid, a 26 de octubre de 2017.

ASISTENTES

Por el Ministerio de Fomento, el Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Presidente de la Comisión Bilateral de Seguimiento, que actúa al amparo de lo establecido en el art. 3 del R.D. 233/2013, de 5 de abril,

D. Antonio Aguilar Mediavilla

Por la Comunidad Autónoma de Galicia, El Director General del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y Vicepresidente de la Comisión Bilateral de Seguimiento,

D. Heriberto García Porto

ADDENDA PARA A MODIFICACIÓN DO ACORDO DA COMISIÓN BILATERAL CELEBRADA O 14 DE MARZO DE 2015, RELATIVO Á ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA NÚCLEO DE ESTRIBELA EN PONTEVEDRA. COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. PLAN ESTATAL DE FOMENTO DO ALUGAMENTO DE VIVENDAS, A REHABILITACIÓN EDIFICATORIA, E A REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANAS 2013-2016.

Madrid, a 26 de outubro de 2017.

ASISTENTES

Polo Ministerio de Fomento, o Director Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo, Presidente da Comisión Bilateral de Seguimento, que actúa ao abeiro do establecido no art. 3 do R.d. 233/2013, do 5 de abril,

D. Antonio Aguilar Mediavilla

Pola Comunidade Autónoma de Galicia, o Director Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo e Vicepresidente da Comisión Bilateral de Seguimento,

D. Heriberto García Porto

Este documento foi asinado electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:G410Q64XQ5OQK2L4

Este documento foi asinado electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:G4100Q64XQ5OQK2L4

Por el Ayuntamiento de Pontevedra, el Alcalde, que actúa al amparo de lo establecido en el artículo 3 del R.D. 233/2013, de 5 de abril,

D. Miguel Anxo Fernández Lores

En Madrid, a 26 de octubre de 2017, reunidas las personas relacionadas al objeto de suscribir la presente adenda al Acuerdo de la Comisión Bilateral de 14 de marzo de 2015, relativo a la financiación del **Área de Regeneración y Renovación Urbana Núcleo de Estribela**, y al efecto,

MANIFIESTAN

1. Que con fecha 14 de marzo de 2015, el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Galicia y el Ayuntamiento de Pontevedra suscribieron el Acuerdo de financiación para la realización conjunta de las obras de edificación, rehabilitación, reurbanización de espacios públicos y demás aspectos específicos del **Área de Regeneración y Renovación Urbana Núcleo de Estribela**, en el marco del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, regulado por Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.

2. Que mediante Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, se

Polo Concello de Pontevedra, o Alcalde, que actúa ao abeiro do establecido no artigo 3 do R.d. 233/2013, do 5 de abril,

D. Miguel Anxo Fernández Lores

En Madrid, a 26 de outubro de 2017, reunidas as persoas relacionadas co obxecto de subscribir a presente addenda ao Acordo da Comisión Bilateral do 14 de marzo de 2015, relativo ao financiamento da **Área de Rexeneración e Renovación Urbana Núcleo de Estribela**, e ao efecto,

MANIFESTAN

1. Que con data 14 de marzo de 2015, o Ministerio de Fomento, a Comunidade Autónoma de Galicia e o Concello de Pontevedra subscribiron o Acordo de financiamento para a realización conxunta das obras de edificación, rehabilitación, reurbanización de espazos públicos e demais aspectos específicos da **Área de Rexeneración e Renovación Urbana Núcleo de Estribela**, no marco do Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016, regulado polo Real Decreto 233/2013, do 5 de abril.

2. Que mediante Real decreto 637/2016, do 9 de decembro, se

prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 (en adelante, Plan 2013-2016) y que, en virtud de su Disposición adicional única, la citada prórroga se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.

3. Que el día 31 de julio de 2017 se ha suscrito el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Galicia para la ejecución de la prórroga del Plan 2013-2016, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 233/2013.

4. Que en virtud del mencionado artículo 3 del Real Decreto 233/2013, se podrán acordar reajustes en las actuaciones inicialmente previstas en los distintos programas, así como otros ajustes que resulten necesarios, por las modificaciones que pudieran producirse en la financiación del Plan 2013-2016.

5. Que la Comunidad Autónoma de Galicia ha solicitado la modificación de la cláusula del citado Acuerdo relativa a la duración de la ejecución de las actuaciones a desarrollar en el Área de Regeneración y Renovación Urbana Núcleo de Estribela.

De conformidad con lo expuesto, se establecen las siguientes,

prorroga o Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016 (en adiante, Plan 2013-2016) e que, en virtude da súa Disposición adicional única, a citada prórroga se rexirá polo disposto no Real decreto 233/2013, do 5 de abril.

3. Que o día 31 de xullo de 2017 subscribiuse o Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Fomento e a Comunidade Autónoma de Galicia para a execución da prórroga do Plan 2013-2016, conforme ao establecido no artigo 3 do Real decreto 233/2013.

4. Que en virtude do mencionado artigo 3 do Real decreto 233/2013, se poderán acordar reaxustes nas actuacións inicialmente previstas nos distintos programas, así como outros axustes que resulten necesarios, polas modificacións que puidesen producirse na financiación do Plan 2013-2016.

5. Que a Comunidade Autónoma de Galicia solicitou a modificación da cláusula do citado Acordo relativa á duración da execución das actuacións a desenvolver na Área de Rexeneración e Renovación Urbana Núcleo de Estribela.

De conformidade co exposto, establécense as seguintes,

Este documento foi asinado electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:G410Q64XQ5OQK2L4

Este documento foi asinado electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:G4100Q64XQ5OQK2L4

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto de la adenda.

La presente Adenda tiene por objeto la ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones a desarrollar en la citada Área.

Segunda.- Duración del Acuerdo.

El periodo de duración de las actuaciones del presente Acuerdo se establece hasta el 14 de marzo de 2018, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Séptima del citado Convenio de Colaboración suscrito para la ejecución de la prórroga del Plan 2013-2016, así como lo establecido en el artículo 30.4 del Real Decreto 233/2013.

Tercera.- Naturaleza y Jurisdicción.

En todo lo que no se oponga a la presente Adenda, será de aplicación las cláusulas de carácter general contenidas en el Acuerdo de Comisión Bilateral de 14 de marzo de 2015, relativo a la financiación del Área de Regeneración y Renovación Urbana Núcleo de Estribela.

No obstante, se estará a lo establecido en la Cláusula Decimoctava del

CLÁUSULAS

Primeira.- Obxecto da addenda.

A presente Addenda ten por obxecto a ampliación do prazo de execución das actuacións a desenvolver na citada Área.

Segunda.- Duración do Acordo.

O período de duración das actuacións do presente Acordo establécese ata o 14 de marzo de 2018, de conformidade co previsto na Cláusula Séptima do citado Convenio de Colaboración subscrito para a execución da prórroga do Plan 2013-2016, así como o establecido no artigo 30.4 do Real decreto 233/2013.

Terceira.- Natureza e Xurisdición.

En todo o que non se opoña á presente Addenda, serán de aplicación as cláusulas de carácter xeral contidas no Acordo da Comisión Bilateral do 14 de marzo de 2015, relativo ao financiamento da Área de Rexeneración e Renovación Urbana Núcleo de Estribela.

Non obstante, estarase ao establecido na cláusula décimo oitava do

Convenio de Colaboración suscrito para la ejecución del Plan, en relación a la modificación y resolución del Convenio.

Convenio de Colaboración subscrito para a execución do Plan, en relación á modificación e resolución do Convenio.

Sin más asuntos que tratar y en prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes lo firman en el lugar y fecha indicados,

Sen máis asuntos que tratar e en proba de conformidade con canto antecede, os comparecentes asínano no lugar e data indicados,

EL DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO

ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA

O DIRECTOR XERAL DO INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO

Área Central, s/n (Polígono de Fontiñas) - 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

HERIBERTO GARCÍA PORTO

O ALCALDE DE PONTEVEDRA

MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ LORES

Asinado por: SECRETARIAPONTEVEDRA
En data: 30/11/2017
Este documento foi asinado electrónicamente conforme á lexislación de sinatura electrónica

Este documento foi asinado electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:G410Q64XQSOQK2L4